

Rinnovo flotte bus e treni verdi - fornitura 350 Bus

Verranno acquistati 350 nuovi autobus ad alimentazione elettrica, finanziati con le risorse del PNRR, a servizio della cittadinanza.

M2 C2 Inv. 4.4.1 – Rinnovo flotte bus e treni verdi - Bus

- ✓ **Valore quadro economico:** 213.495.400,00 €
- ✓ **Valore Finanziamento PNRR:** 213.495.400,00 €
- ✓ **Direzione Responsabile:** Direzione Mobilità
- ✓ **Stato gara:** Aggiudicata
- ✓ **Stato dell'intervento:** in esecuzione
- ✓ **Milestone:** 30/06/2026
- ✓ **Avvio fornitura:** 09/11/2020
- ✓ **Conclusione fornitura:** 30/06/2026



Rinnovo flotte bus - Legislazione vigente (ex PSNMS)

Sono stati acquistati 44 bus ad alimentazione elettrica (fornitura già eseguita - a legislazione vigente ex PSNMS - trasferita su fondi PNRR), contribuendo al rispetto della milestone intermedia fissata per dicembre 2024.

M2 C2 Inv. 4.4.1 – Rinnovo flotte bus e treni verdi - Bus

- ✓ **Valore quadro economico:** 23.945.719,00 €
- ✓ **Valore Finanziamento PNRR:** 23.945.719,00 €
- ✓ **Direzione Responsabile:** Direzione Mobilità
- ✓ **Stato gara:** Aggiudicata
- ✓ **Stato dell'intervento:** concluso, fornitura eseguita
- ✓ **Milestone:** 31/06/2026 (acquisto di almeno 44 autobus ad alimentazione elettrica)



Rinnovo flotte bus e treni verdi - Infrastrutture elettriche

Realizzazione delle infrastrutture elettriche necessarie alle operazioni di ricarica delle flotte **bus** alimentate elettricamente presso i depositi ATM.

M2 C2 Inv. 4.4.1 – Rinnovo flotte bus e treni verdi - Bus

- ✓ **Valore quadro economico:** 35.666.476,00 €
- ✓ **Valore Finanziamento PNRR:** 35.666.476,00 €
- ✓ **Direzione Responsabile:** Direzione Mobilità
- ✓ **Stato gara:** Aggiudicata
- ✓ **Stato dell'intervento:** in esecuzione
- ✓ **Milestone:** 30/06/2026 (realizzazione di 875 punti di ricarica)
- ✓ **Avvio lavori:** 01/03/2022
- ✓ **Conclusione dei lavori:** 30/06/2026

